

donde dice

estados necesarios

ESTADO DEL EXPEDIENTE DE LA LOCALIDAD	
OBSERVACIONES	
OBRA (En Ejecución)	
Estado de la obra	
Anticipo financiero	
\$25.000.000	
Avance fisico 40%	
\$12.500.000	
Avance fisico 70%	
\$12.500.000	
OBRA (Terminada)	
Estado de la obra	

donde dice

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Sin Presentar

En Evaluación Técnica

A corregir por M/C

En Evaluación Jurídico

Completo OK

1. Nota de Solicitud de Financiamiento

Completo OK

2. Ordenanza y Decreto / Resolución comunal

3. DDJJ compromiso de ejecución de obra

4. Proyecto, Planos, Cómputo y Presupuesto

Detalle técnico (10 ítems, cada uno independiente)

Descripción General

Completo OK

Memoria Técnica

Completo OK

estados necesarios

eléctrica	A ESPERA de DOC.TÉCNICA
r. T. Obra	
descriptiva	DIR. JUR. LEGAL Y NOTARIAL
técnico	En Evaluación TÉCNICA
ecif.	
esupuesto	A corregir por M/C
n - Cert.	Completo OK
nce	

Para la etapa de obra

en la base

	A		AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
1														
2	LOCALIDAD / PROYECTO		Predio m2 cordon cuneta	Predio m2 adosquinado	OBRA Ant.Fin. Valor	OBRA Ant.Fin. fecha	OBRA Av.Fisico 40% Valor	OBRA Av.Fisico 40% Fecha	OBRA Av.Fisico 70% Valor	OBRA Av.Fisico 70% Fecha	OBRA Av.Fisico 100% Valor	OBRA Av.Fisico 100% Fecha	OBRA OBSERVACIONES	CORDON CUNETA Y ADOQUINES
3	San Joaquín	O. FINANCIERA Y			\$15.000.000,00		\$7.500.000,00		\$7.500.000,00		\$0,00			
4	La Población	ETARIAL			\$37.500.000,00		\$18.750.000,00		\$18.750.000,00		\$0,00			
5	Del Campillo				\$100.000.000,00		\$50.000.000,00		\$50.000.000,00		\$0,00			
5	San Javier y Yacanto	ETARIAL			\$100.000.000,00		\$50.000.000,00		\$50.000.000,00		\$0,00			
7	Cavanagh	ETARIAL	\$44.521,20	\$30.927,50	\$150.000.000,00		\$75.000.000,00		\$75.000.000,00		\$0,00			
8	Capitán General	RIZACION DE	\$76.420,22	\$47.876,29	\$100.000.000,00		\$50.000.000,00		\$50.000.000,00		\$0,00			

los montos se calculan según el monto del convenio, ya están establecidos.

Se cargan solo las fechas cuando se aprueban los certificados a través de la visita de obra.

Programas provinciales - Dirección General de Vivienda			
Ingreso de Datos			Actualizar Datos
LOCALIDAD:			Tuclame
DEPARTAMENTO:			Cruz del Eje
Datos actuales		Modificar/Ingresar nuevo dato	
OBSERVACIONES		07/8/2026: Se pagò A.F. el 5/8/2026 05/8/2026: PASA A ECONOMICO-FINANCIERO para 28/07/2026	
EXPEDIENTE RADICADO FN:	FECHA		
	REPARTICIÓN	DIRECCION DE JURISDICCION ECONOMICO, FINANCIERA Y DE ADMINISTRACION	
OBRA (En Ejecución)			
	Estado de la obra	fecha	
	Anticipo financiero	5/8/2026	
	\$100.000.000,00		
	Avance físico 40%	Sin datos	
	\$50.000.000,00		
	Avance físico 70%	Sin datos	
	\$50.000.000,00		
OBRA (Terminada)			
	Estado de la obra	fecha	
	Avance físico 100%	Sin datos	
	\$0,00		
OBSERVACIONES		04/9/2026: Comunicación con la Pres. Com. el 2/9. Informa que la obra está sujeta a la Pres. Com.	
PROGRAMA CÓRDOBA HOGAR LEY Nº 8662			

necesitamos observaciones en obra, aparte de las observaciones del expediente.
son 2 etapas diferentes.

